

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A cửa biển

Viết bởi Quynh truong Khánh Hòa

Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 16:02 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 15:06

Quốc lộ 1A là trục chính cửa biển vùng giao thông Bắc - Nam, có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương.

Với tầm quan trọng đó, đầu năm 2013, Bộ Giao Thông vận tải đã triển khai thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A trên phạm vi toàn quốc.

Đoạn dự án qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa có tổng chiều dài 153,6km, gồm 6 huyện, thị xã, thành phố với 41 xã phường, thị trấn; hơn 6.000 hộ gia đình cá nhân và 9 trường học. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng: 1.332.660,74m² (trong đó đất 204.759,09m²), tổng kinh phí bồi thường và tái định cư: 1.635 tỷ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cửa biển dự án triển khai trên địa bàn tỉnh từ tháng 8/2013, đến nay hoàn thành phê duyệt phương án chi trả vào 15/12/2013.

Tuy nhiên, qua cuộc họp trực tuyến ngày 11/12/2013 tại Văn phòng UBND tỉnh, kiểm điểm về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cửa biển dự án do Phó trưởng phòng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đánh giá tiến độ thực hiện dự án đã sớm các tỉnh còn chậm, trong đó tỉnh Khánh Hòa chậm 25,88% công việc.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các ngày 13, 17, 24, 25, 30, 31 tháng 12 năm 2013, UBND tỉnh do Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh chủ trì đã tổ chức đoàn giám sát các Sở ban ngành liên quan xuống các địa phương kiểm tra tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Qua làm việc tại 6 địa phương có tuyến Quốc lộ 1A đi qua gồm: thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang, Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm, nghe địa phương báo cáo công tác tình hình thực hiện, các vướng mắc phát sinh, UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo công tác giải quyết các vướng mắc; đồng thời yêu cầu các cấp ủy và chính quyền tại địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt các trường học, đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên để tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ về tầm quan trọng cửa biển mở rộng quốc lộ 1A, với chính sách bồi thường, hỗ trợ, giá bồi thường đất và tài sản, chính sách khen thưởng đối với các địa phương vận động người dân đồng tình, ủng hộ thực hiện dự án sớm bàn giao mặt bằng.

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quy hoạch 1A của tỉnh

Vị trí báo: Quận Trà Khánh Hòa

Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 16:02 - Lần cập nhật cuối: Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 15:06

Theo ý kiến chấp thuận của Phó Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh:

1. Đến 15/01/2014 các địa phương phải hoàn thành công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, lên phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển đất đai cho dân, đăng thi đấu bàn giao công nhận mặt bằng cho dự án và thi công. Riêng đối với các hộ dân có nhà ở phải giải tỏa, theo quy định về công nhận quyền sử dụng đất của dân chủ bàn giao mặt bằng ngay vì gần đến Tết cổ truyền của dân tộc, sau Tết Âm lịch sẽ thực hiện bàn giao (ngày 20/02/2014). Các hộ dân ký cam kết bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định nêu trên sẽ được thưởng mức 3 triệu đồng/hộ (nếu được bồi thường) hoặc 1 triệu đồng/hộ (nếu không được di chuyển bồi thường). Kiên quyết có biện pháp xử lý đối với các địa phương chậm chấp thuận việc bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

2. Các địa phương phải bố trí các khu vực tái định cư, xen kẽ trong các khu dân cư hiện tại, không mất nhiều thời gian và kinh phí đầu tư để kịp giao đất cho người dân xây dựng nhà ở sau khi giải tỏa.

3. Các địa phương khẩn trương thực hiện bồi thường đối với dự án mở rộng Quy hoạch 1A theo quy trình rút gọn để sớm tiến độ thi công. Theo đó, sau khi phương án chi tiết được lập và trong hai ngày niêm yết, Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ lấy ý kiến trực tiếp của người dân (thay cho thời gian 20 ngày niêm yết công khai theo quy định). Sau khi người dân đồng ý và tiến hành bồi thường chi tiết, và ký xác nhận phương án sẽ được hoàn chỉnh và trình thẩm định, phê duyệt.

4. Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Tài chính ưu tiên bố trí vốn bù đắp chi theo tiến độ thực hiện của phương án bồi thường tại các địa phương và sẽ thực hiện chi trả cho dân trước Tết Âm lịch. Các nguồn vốn BOT, vốn trái phiếu chính phủ đã được Bộ giao thông Vận tải chấp thuận cho sử dụng chi trả cho dân.

5. Các ban quản lý 7 và các dự án và thi công phải hỗ trợ địa phương để cung cấp kịp thời tiến độ thi công, phải hỗ trợ các dự án và có hỗ trợ phải đi đôi, cùng giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện

Sau đợt kiểm tra, tiến độ thực hiện công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng tăng đáng kể: hơn 60% hộ dân cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án và thi công trước Tết, số còn lại sẽ bàn

Ti n đ gi i phóng m t b ng đ án m r ng qu c l 1A c a t nh

Vi t b i Qu n tr Khánh Hòa

Th hai, 14 Tháng 4 2014 16:02 - L n c p nh t cu i Th ba, 15 Tháng 4 2014 15:06

giao sau r m tháng giêng Âm l ch.

K t qu ki m tra cho th y, các đ a ph ng làm t t công tác dân v n tuyên truy n cho nhân dân hi u rõ v các chính sách b i th ng và h tr tái đ nh c , đã đ c ng i dân đ ng t nh ng h và bàn giao m t b ng tr c đ thi công khi ch a nh n t n. Bên c nh đó, v n còn nhi u đ a ph ng ch a có s ph i k t h p ch t ch gi a các t ch c chính tr và đoàn th trên đ a bàn nên ng i dân ch a n m b t đ c các ch tr ng và quy đ nh c a nhà n c nên ch m bàn giao m t b ng làm ch m t n đ th c hi n đ án.

V i s ch đ o quy t li t c a UBND t nh và s ph i h p c a các ban ngành liên quan cùng n l c c a các đ a ph ng, mong r ng cu i quý 1 năm 2014 toàn tuy n qu c l 1A hoàn thành công tác b i th ng, h tr tái đ nh c đ t p trung thi công s m đ a công trình vào s đ ng.



Toàn c nh bu i làm v i c c a UBND t nh và các ngành thu c t nh v i UBND huy n Diên Khánh và xã Su i H p.

H Th Hi n

- Phòng Giá - BTHTTĐC